Engineer/ Nadzorni organ:	utiber PROJECT BIRO	Contractor/ Izvođač:	中国铁路国际 中国交建

Modernization and Reconstruction of the Hungarian-Serbian railway line in the territory of the Republic of Serbia, section Novi Sad – Subotica

Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke pruge na teritoriji Republike Srbije, deonica Novi Sad – Subotica

MATERIAL APPROVAL REQUEST (MAR)

(ZAHTEV ZA ODOBRENJE MATERIJALA)

No./Br. **NSSU-S1-ARC-MAR-032**

Contractor is submitting request for approval of following materials /
Izvođač dostavlja zahtev za odobrenje za sledeće materijale:

Materijal:	**Marmorino Floor Unico**
Korišćenje materijala:	**Oblaganje podova** **Pozicija:12.6**
Materijal je u skladu sa tehničkim uslovima:	**Projekat za izvodjenje,knjiga 1/1.1.1 - Projekat arhitekture rekonstrukcije, dogradnje i adaptacije stanične zgrade u železničkoj stanici Novi Sad**

Prilozi:
1.Tehnički uslovi
2.Izveštaj o ispitivanju
3.Izjava o usaglasenosti

Prepared by / Pripremio:	**Signature /** Potpis:	
Biljana Ćulibrk		
Signed for Contractor / Overava za Izvođača:	**Signature /** Potpis:	**Date /** Datum:
Zorica Slavković Marjanović RESPONSIBLE ENGINEER FOR ARCHITECTURE		02.02.2023

The above materials are / Gore navedeni materijali su:

A	**Approved /** Odobreni	B	**Approved with corrections /** Odobreni uz korekcije	C	**Returned for corrections /** Vraćeni na ispravku

Comments / Komentari:

Signed for Engineer / Overava za Nadzor:	**Position /** Pozicija:	**Date /** Datum:
	Nadzor-arh	13.03.2023.